

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE  
DI SALERNO  
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

ORIGINALE

-----  
VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO  
*loc.*

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE  
(M. DEL VECCHIO)

N. 254

**O G G E T T O**

Agglomerato industriale di Cava de' Tirreni - Di Mauro Officine Grafiche S.p.A. -  
Richiesta proroga termini sanciti dalla convenzione per inizio lavori

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno TRE mese AGOSTO

alle ore 8.30 in **SALERNO** e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella  
Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito di avviso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

1. <b>VISCONTI</b>	Antonio	Presidente
2. <b>CALABRESE</b>	Gianluca	V. Presidente
3. <b>BISOGNO</b>	Giuseppe	Membro
4. <b>DI CARLO</b>	Horace	Membro
5. <b>LANDOLFI</b>	Nicola	Membro

Presenti	Assenti
SI	===
SI	===
SI	===
SI	===
===	SI

Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

1. <b>Presidente</b>	<b>PETROSINO</b>	<b>Vincenzo</b>
2. <b>Membro</b>	<b>D'ANTONIO</b>	<b>Giovanni</b>
3. <b>Membro</b>	<b>RINALDI</b>	<b>Americo</b>

Presenti	Assenti
===	SI
===	SI
SI	===

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio **VISCONTI**, con l'assistenza del Responsabile Area Amministrativa M. **Del Vecchio** - che svolge le funzioni di Segretario.-

**In continuazione di seduta**

**IL COMITATO**

**Vista** la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot. n. 3887 del 27.07.2018 ad oggetto "Agglomerato industriale di Cava de' Tirreni – Di Mauro Officine Grafiche S.p.A. – Richiesta proroga termini sanciti dalla convenzione per inizio lavori" redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità finanziaria dal Responsabile Area Economico Finanziaria;

**Visto** che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa.

**Ritenuto**, quindi, di provvedere in conformità.

**Visto:**

- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.

**A voti unanimi**

**DELIBERA**

**Conformemente al parere dei competenti uffici:**

1. Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 3887 del 27.07.2018, qui allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

a) concedere alla Di Mauro Officine Grafiche S.p.A. la proroga di ulteriori 12 (dodici) mesi del termine di inizio dei lavori; detto termine decorrerà dalla data di inizio lavori prevista dalla convenzione stipulata per il rilascio del permesso di costruire relativo all'ampliamento dell'impianto concesso alla Ditta in questione da parte del Comune di Cava de' Tirreni ( Oneri: €. 500,00 oltre IVA. Delibera di CD n. 213 del 06/07/2018);

2. Mandare ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite dal vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

\* \* \*

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e corredata dal parere di regolarità e legittimità amministrativa.

IL RESPONSABILE AMM.VO  
M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO**  
AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE  
(M. Del Vecchio)



**IL PRESIDENTE**  
(Antonio Visconti)

*Antonio Visconti*

---

---

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consorzio ha inizio il

**- 6 AGO. 2018**

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

**22 AGO. 2018**

Salerno, \_\_\_\_\_

**- 6 AGO. 2018**

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE  
(M. Del Vecchio)

---

---

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:  
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno, \_\_\_\_\_

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE  
(M. Del Vecchio)