

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

N. 371 DEL 6 OTTOBRE 2020

OGGETTO: Contratti pubblici - Nucleo Industriale di Oliveto Citra – Manutenzione straordinaria delle strade del nucleo industriale di Oliveto Citra – modifica del contratto durante il periodo di efficacia.

IL COMITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot. n. 4749 del 01.10.2020 ad oggetto "Contratti pubblici - Nucleo Industriale di Oliveto Citra – Manutenzione straordinaria delle strade del nucleo industriale di Oliveto Citra – modifica del contratto durante il periodo di efficacia " redatta razione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi e sottoscritta per condivisione dal Responsabile Area Legale e Contenzioso;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità contabile dal Responsabile Area Economico Finanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa.

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.

Visto:

- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 4749 del 01.10.2020, qui allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

- a) prendere atto della perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. b) e c.2 del d.lgs. 50/2016, trasmessa dalla Direzione dei Lavori al prot.n. 4386 del 10/09/2020;

b) dare atto che la modifica del contratto in corso d'efficacia si è resa necessaria per effetto di fatti ed esigenze intervenute successivamente all'approvazione del progetto ed è finalizzata a conferire migliore efficacia ai lavori previsti;

c) approvare la modifica del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. b) e c. 2 d.lgs. 50/2016, agli stessi patti e condizioni dell'originario affidamento, per un importo pari a € 42.473,50;

d) dare al mandato al presidente di sottoscrivere con l'Appaltatore "GRIMALDI VINCENZO", P.IVA: 02407710652, C.F.: GRMVCN66A23H703V, con Sede Legale in SALERNO (SA) al C.so Garibaldi 194, il contratto aggiuntivo dell'importo di € 42.473,50, oltre oneri di legge, per le lavorazioni supplementari previste dalla perizia acquisita con prot.n. 4386 del 10/09/2020;

e) autorizzare le spese della pubblicità e relativa comunicazione alla Gazzetta Ufficiale e all'ANAC per le modifiche al contratto di cui al c. 1, lett. b) e c. 2 per un importo stimato di circa € 1.500,00, con le somme disponibili nelle residue economie di gara;

f) dare atto che le spese relative al presente intervento ricadono nella disciplina di cui all'art.9 del Regolamento Regionale n.2/2005 e pertanto cedono a carico dei fondi depositati presso il tesoriere dell'Ente sul conto vincolato n. 4823;

Mandare ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite dal vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

* * *

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

Il Responsabile Amm.vo
F.to M. del Vecchio

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
F.to M. del Vecchio

IL PRESIDENTE
F.to A. Visconti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo per 15 giorni consecutivi.

Salerno, 9 ottobre 2020

IL RESPONSABILE AMM.VO
F.to M. del Vecchio