

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

N. 307 DEL 27 LUGLIO 2020

OGGETTO: Nucleo Industriale di Palomonte – Lavori di copertura e deodorizzazione della vasca di equalizzazione e sedimentazione primaria impianto di depurazione di Palomonte: Richiesta CGS approvazione di perizia di variante e lavori in economia

L'anno Duemilaventi il giorno Ventisette del mese di Luglio alle ore 12,00 presso la sede del Consorzio ASI di Salerno, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Comitato Direttivo per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Risultano presenti:

Visconti Antonio – Presidente

Calabrese Gianluca – V. Presidente

Bisogno Giuseppe- Membro

Landolfi Nicola – Membro

Risulta assente:

Di Carlo Horace – Membro

Collegio dei Revisori:

Petrosino Vincenzo – Presidente – **assente**

D'Antonio Giovanni – Membro – **assente**

Rinaldi Americo – Membro – **presente**

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio Visconti, con l'assistenza del Responsabile Amministrativo M. Del Vecchio che svolge le funzioni di Segretario.

IL COMITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot. n. 3649 del 20.07.2020 ad oggetto "Nucleo Industriale di Palomonte – Lavori di copertura e deodorizzazione della vasca di equalizzazione e sedimentazione primaria impianto di depurazione di Palomonte: Richiesta CGS approvazione di perizia di variante e lavori in economia " redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi, vistata dal

Consulente Organi Istituzionali e sottoscritta per condivisione dal Responsabile delle Area Legale e Contenzioso;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità contabile dal Responsabile Area Economico Finanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa.

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.

Visto:

- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

D E L I B E R A

Conformemente al parere dei competenti uffici:

Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 3649 del 20.07.2020, qui allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

- a)** prendere atto della documentazione trasmessa dal CGS Salerno, acquisita al prot. n. 2776 e 2777 del 08.06.2020 e prot. n. 3303 del 03.07.2020 di questo Ente, avente ad oggetto la richiesta di approvazione di variante per i lavori di copertura e deodorizzazione delle vasche di equalizzazione dell'impianto di trattamento delle acque industriali di Palomonte (SA), con allegati Relazione tecnica con quadro economico, computo metrico delle lavorazioni aggiuntive e attestazioni/dichiarazioni del R.U.P./Direttore dei Lavori.
- b)** dare atto che le lavorazioni supplementari sono legate all'esigenza, emersa successivamente all'approvazione del progetto esecutivo, di predisporre un sistema di sicurezza anticaduta dei teli per garantire maggiore conservazione e durabilità;
- c)** dare atto che il CGS Salerno intende, per economicità, affidare allo stesso appaltatore i lavori in economia previsti nel quadro economico di progetto, per un importo di € 5.000,00;
- d)** approvare il progetto trasmesso dal R.U.P./D.L. per la realizzazione di un sistema di sicurezza anticaduta dei teli di copertura delle vasche di equalizzazione dell'impianto di trattamento delle acque industriali di Palomonte (SA), finalizzato a garantire maggiore conservazione e durabilità, per un importo da computo metrico pari a € 39.910,27 oltre IVA;
- e)** dare atto che l'appaltatore eseguirà le succitate lavorazioni supplementari con un ribasso del 25,000%, ovvero con un maggior ribasso rispetto a quello offerto in occasione della gara d'appalto;
- f)** dare atto che le lavorazioni supplementari e quelle in economia non alterano sostanzialmente gli elementi del contratto originario e determinano un incremento contrattuale di importo pari a € 34.932,70, oltre IVA;

g) dare atto che le somme trovano copertura nel quadro economico del progetto originario, approvato con Delibera n. 323 del 03.10.2019, come rimodulato a seguito della procedura di affidamento, attingendo in parte alle somme per “imprevisti” e in parte al ribasso d’asta;

h) dare atto che le precitate somme ricadono nella disciplina di cui all’art. 9 del Regolamento Regionale n. 2/2005 e pertanto cedono a carico dei fondi depositati presso il tesoriere dell’Ente sul conto vincolato n. 4823;

i) autorizzare il CGS Salerno alla sottoscrizione del relativo atto di sottomissione;

j) dare atto che resta in capo al R.U.P./Direttore Tecnico del CGS – Ing. Domenico Sicignano – ogni verifica e adempimento nel rispetto della vigente normativa in materia di Contratti Pubblici, con particolare riferimento all’art.106 del d.lgs.50/2016;

Mandare ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite dal vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

* * *

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

Il Responsabile Amm.vo
F.to M. del Vecchio

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
F.to M. del Vecchio

IL PRESIDENTE
F.to A. Visconti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo per 15 giorni consecutivi.

Salerno, 31 luglio 2020

IL RESPONSABILE AMM.VO
F.to M. del Vecchio