

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

N. 369 DEL 6 OTTOBRE 2020

OGGETTO: Nucleo Industriale di Palomonte – Lavori di copertura e deodorizzazione della vasca di equalizzazione e sedimentazione primaria impianto di depurazione di Palomonte: liquidazione CGS 1° stato di avanzamento e contabilità finale

IL COMITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot. n. 4733 del 30.09.2020 ad oggetto “ Nucleo Industriale di Palomonte – Lavori di copertura e deodorizzazione della vasca di equalizzazione e sedimentazione primaria impianto di depurazione di Palomonte: liquidazione CGS 1° stato di avanzamento e contabilità finale” redatta razione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi e sottoscritta per condivisione dal Responsabile delle Area Legale e Contenzioso;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità contabile dal Responsabile Area Economico Finanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa.

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.

Visto:

- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 4733 del 30.09.2020, qui allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

- 1)** prendere atto della documentazione relativa al 1° Stato di Avanzamento lavori al 17.07.2020, acquisita al prot. n.4431 del 14/09/2020, per un importo € 167.057,63 oltre IVA;

- 2)** prendere atto altresì della documentazione relativa allo Stato Finale dei lavori di copertura delle vasche nell'impianto di depurazione di Palomonte, acquisita al prot.n.4432 del 14/09/2020, per un importo complessivo di € 240.479,21, oltre € 5.000 di lavori in economia, oltre IVA;
- 3)** dare atto che i lavori in questione sono stati eseguiti in conformità a quanto stabilito da questo Ente e nei limiti degli importi autorizzati;
- 4)** autorizzare la liquidazione al CGS Salerno delle fatture n. 01/20 del 10.08.2020 di € 167.057,63 e n. 2 del 10.08.2020 di € 36.312,28 oltre IVA in regime di Split Payment, relative al 1° Stato di Avanzamento lavori e allo stato finale dei lavori di che trattasi;
- 5)** dare atto che l'intervento eseguito è finalizzato a consentire all'impianto di depurazione di Palomonte di lavorare costantemente alla massima potenzialità, senza sospensioni del servizio causate da elevate emissioni odorigene, migliorando pertanto l'impianto sotto il profilo ambientale e aumentandone la produttività complessiva;
- 6)** dare atto che le somme a liquidarsi ricadono nella disciplina di cui all'art. 9 del Regolamento Regionale n. 2/2005 e pertanto cedono a carico dei fondi depositati presso il tesoriere dell'Ente sul conto vincolato n. 4823;
- 7)** stabilire che le su riportate somme, a debito verso CGS, saranno preventivamente compensate con le voci di credito ASI nei confronti della stessa Società;
- 8)** autorizzare il responsabile dell'area economica finanziaria allo svincolo della precitata somma e all'emissione di conforme mandato di pagamento;
- 9)** mandare ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti, secondo le rispettive competenze, come stabilite dai vigenti regolamenti di funzionamento degli uffici e dei servizi e del controllo analogo.

* * *

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

Il Responsabile Amm.vo
F.to M. del Vecchio

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
F.to M. del Vecchio

IL PRESIDENTE
F.to A. Visconti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo per 15 giorni consecutivi.

Salerno, 9 ottobre 2020

IL RESPONSABILE AMM.VO
F.to M. del Vecchio